

5 / EVENTI SCRUM: SPRINT PLANNING

Scan per leggere l'articolo del blog




Collective Genius™

OBIETTIVO: Definire uno Sprint Goal e un piano per consegnarlo



Sprint Backlog



DEVELOPERS



PRODUCT OWNER



SCRUM MASTER

Product Goal

Product Backlog



Timebox : 8 ore per uno Sprint di un mese, proporzionalmente meno per uno Sprint più breve

REFERENZA SCRUM GUIDE 2020

